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Tässä insinöörityössä tarkastellaan sähköurakointiyrityksen eri tehtäviä ja sähköurakoinnin 
eri työvaiheita. Työssä käydään läpi eri vaihtoehtoja siihen miten yritys voi tehostaa omaa 
toimintaansa. Työn tarkoitus on antaa kattava kuva koko urakointiyrityksen toiminnasta. 
Esimerkein pyritään mahdollisimman selkeästi tuomaan esille, miten eri toimintaa tehosta-
via parannusehdotuksia voidaan ottaa yritysten käyttöön. Työ tehtiin Eemeli Tekniikka 
Oy:lle. Parannusehdotusten lisäksi edellä mainitun urakointiyrityksen tarjous- ja määrälas-
kentaa kehitettiin käytännössä. 
 
Työ toteutettiin perehtymällä tarjolla oleviin määrä- ja tarjouslaskentaohjelmistoihin. Sopi-
vien ohjelmistojen löydyttyä perehdyttiin niihin verkkomateriaalin sekä ohjelmisto-ohjeiden 
avulla. Perehtymisen jälkeen suunnittelija koulutettiin käyttämään ohjelmistoa. Kuukausi-
palavereissa käytiin läpi muita parannusehdotuksia työnjohdon sekä muiden yrityksen 
työntekijöiden kanssa. 
 
Tuloksena saatiin lukuisia työvaiheita tehostavia parannuksia suunnitteluun ja asennus-
työn suorittamiseen. Eemeli Tekniikan määrälaskentaa varten otettiin käyttöön QM-Pro -
ohjelmisto. Tarjouslaskennassa ja projektin jälkiseurannassa siirryttiin käyttämään Ecom -
ohjelmistokokonaisuutta.  
 
Työssä opittiin, että viimeisin ohjelmisto tai tai nykyaikaisin sovellus ei aina ole kannattavin 
hankinta, jos mietitään koko yrityksen kannattavuutta. Urakointiyrityksen toimintaa kehitet-
täessä on huomioitava kaikki toiminnan osa-alueet.  
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Lyhenteet 
 
ECOM           Ecom Oy:n kehittämä taloushallinto-ohjelmisto 
IP-luokka           Luokitus sähkölaitteiden tiiveyden määrittämiseksi 
CADS           Kymdata Oy:n kehittämä suunnitteluohjelmisto. 
CAD-tiedosto          CADS ohjelmiston käyttämä tiedostotyyppi. 
Tasokuva Rakennuksen pohjapiirrustuksen päälle tehty sähkösuunitelma,               
jossa näkyy sähköpisteet ja johdotukset. 
OVT            Organisaatioiden välinen tiedonsiirto. 
Sähköpiste            Sähköasennus , esim. pistorasia tai kytkin. 
Symboli            Suunnitteluohjelmistossa käytettävä merkki sähköpisteestä 
LVI-urakointiyritys   Urakointiyritys joka suorittaa lämmityksen,veden ja ilmastoinnin. 
Massalista            Kohteen tarvikemäärät erittelevä lista. 








Kiristyneen taloustilanteen vuoksi kilpailu rakennusalalla on tiukkaa. Pienten sähköura-
kointiyritysten on vaikea saada urakoita. Urakointiajat ovat kiristyneet, ja kilpailu koh-
teista on tiukkaa. Tämä edellyttää urakointiyrityksiltä entistä tehokkaampaa tapaa toi-
mia sen kaikilla osa-alueilla. Vanhat toimintatavat ovat hitaita ja yrityksen resursseja 
syöviä. Tämän insinöörityön tarkoitus on yrityksen sähköurakoinnin kannattavuuden 
parantaminen. Työssä perehdytään sähköurakointiyrityksen eri tehtäviin. Työn tavoit-
teena on selvittää yrityksen nykyiset toimintatavat ja antaa parannusehdotuksia toimin-
nan tehostamiseen. Työssä katsotaan sähköurakointia mahdollisimman monesta eri 
näkökulmasta ja pohditaan parannusehdotusten aiheuttamia hytötyjä ja haittoja lyhyellä 
ja pidemmällä aikavälillä. 
Työn neljännessä luvussa perehdytään tarkemmin yrityksen urakka- ja määrälasken-
taan. Työssä perehdytään nykyiseen laskutapaan ja käytössä olevaan ohjelmistoon. 
Yrityksen tämänhetkinen toimintatapa  ei ole riittävän tehokas. Uudistamalla toiminta-
tapaa yritys saisi siitä monenlaisia hyötyjä ja kustannussäästöjä. Säästöjen lisäksi hen-
kilöstön työmäärää saataisiin pienennettyä. Työn tavoitteena on laskennan siirtäminen 
kokonaan Ecom-ohjelmiston alle, jota yritys käyttää esimerkiksi palkkojen laskennassa. 
Prosessista pyritään tekemään mahdollisimman tehokas ja helppokäyttöinen. 
Itse olen työskennellyt yrityksessä vuodesta 2012 lähtien. Aloittaessani toiminta ei ollut 
hyvin organisoitua. Toimintaa on pyritty kehittämään koko ajan. Yritys pyrkii koko ajan 
kehittymään ja vastaamaan tämän päivän tarpeisiin eikä ainoastaan toimimaan vanhal-






2 Eemeli Tekniikka Oy 
Eemeli Tekniikka Oy on suomalainen vuodesta 2010 lähtien toiminut sähkö- ja LVI-
urakointiyritys. Yritys keskittyy pääasiassa  Eemeli Talot Oy:n rakennuttamien talojen 
sähkö- ja LVI-urakointiin, mutta hoitaa tarvittaessa myös muita urakointitöitä ja sanee-
rauskohteita. 
Yrityksen perusti Teemu Nuorala, joka toimi aluksi yksin. Tällöin yritys hoiti ainoastaan 
sähköurakointia. Eemeli Talot Oy:n myynnin kasvettua yritys laajensi myös LVI-
urakointiin. Nykyisin yrityksessä työskentelee 9 henkilöä. Yritys on innovatiivinen ja 
johto on havainnut kasvupotentiaalia. Eemeli Talot on ollut yksi harvoista yrityksistä, 
joka on pystynyt kasvamaan tiukan taloustilanteen aikana. Kasvava rakentaminen ja 
yrityksen toiminnan laajentaminen on saanut aikaan sen, että yritys pohtii nyt tapoja 
tehostaa toimintaansa sekä etsii toimivia tapoja esimerkiksi ulkopuolisten urakoiden 
laskentaan. 
 
3 Toiminnan laajentaminen 
Yrityksen toiminta on tähän asti keskittynyt pääasiassa Eemeli Talojen sähköurakoin-
tiin. Muita urakoita on saatu lähinnä aiemmin syntyneiden työsuhteiden kautta, koska ei 
ole ollut aikaa tai resursseja kilpailuttaa ulkopuolisten urakoita. Nykyisellä mallilla yri-
tyksen kasvamisen edellytyksenä on, että Eemeli Talot pystyvät kasvattamaan myynti-
ään.  
Toiminnan laajentamisen mahdollistaisi myös ulkopuolisten urakoiden saamisen ta-
loon. Toiminta on tähän asti suuntautunut pääosin pientalorakentamiseen. Yrityksellä ei 
ole tarpeeksi tietoa esimerkiksi kerrostalorakentamisesta, jotta se voisi tehokkaasti ja 
riittävän tarkasti muodostaa kilpailukykyisen tarjouksen kyseisistä urakoista. Pienen 
urakointiyrityksen resurssit ovat hyvin rajalliset, joten useiden eri tarjousten tekeminen 
ei ole mahdollista, ellei se ole hyvin tehokasta. Nyt yrityksen sähköurakoiden laskenta 
on perustunut Excel-pohjaiseen laskentakaavioon, joka on rakennettu Eemeli Taloja 
varten. Tällä taulukolla on mahdotonta määrittää tarkkaa hintaa muuntyyppisille urakoil-
le. Nykyään on olemassa paljon erilaisia ohjelmistoja kaikentyyppisten urakoiden mää-
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rittämiseksi. Yritys on päättänyt siirtää tarjouslaskennan kokonaan Ecomiin, mikäli oh-
jelmaa on helppo käyttää ja sillä saadaan muodostettua riittävän tarkkoja urakkalas-
kelmia tehokkaasti. 
 
4 Sähköurakan tarjouslaskenta 
4.1 Määrälaskenta 
Määrälaskentatapaa on syytä miettiä jokaisessa yrityksessä. Määrälaskenta joudutaan 
suorittamaan lähes aina tarjouslaskentavaiheessa, koska harva tilaajista laittaa tar-
jouspyynnön yhteydessä valmiita massalistoja. Kaikista viisainta olisikin, jos voimaan 
tulisi määräys, joka velvoittaisi tilaajan laskemaan massat urakasta ja toimittamaan 
tiedot siitä tarjoaville yrityksille. Näin säästettäisiin paljon yritysten aikaa, koska lasken-
ta olisi suoritettu yhden henkilön tai yhtiön toimesta usean sijaan. Näin ollen yritykset 
voisivat käyttää ajan tuottavaan toimintaan. Ennen kuin asiaan tulee muutos, on ura-
kointiyritysten syytä etsiä riittävän tehokas tapa määrälaskentaan, koska laskentapro-
sessia toistetaan useissa yrityksissä hyvin tiuhaan ja usein ilman minkäänlaista tuottoa.  
Tehokkuuden lisäksi toimintatavan tulee olla tarkka, koska virheet kostautuvat urakoin-
nin monissa vaiheissa. Virhe määrälaskentavaiheessa voi pahimmillaan aiheuttaa yri-
tyksen ajautumisen konkurssiin. Tarjousvaiheessa väärin lasketut määrät aiheuttavat 
liian suuren tai pienen urakan hinnan. Liian suuri hinta aiheuttaa mahdollisesti tarjous-
kilpailun häviämisen, kun taas liian alhainen hinta aiheuttaa tappiollisen urakan. Virheet 
massalistoissa voivat aiheuttaa viivästyksiä asennusvaiheessa. Puuttuvan tavaran toi-
mitusajat voivat olla hyvinkin pitkiä, mikä aiheuttaa helposti suuria ongelmia. Tavaran 
puuttuminen voi aiheuttaa sen, että jotakin työvaihetta ei voida suorittaa loppuun, mikä 
pahimmassa tapauksessa aiheuttaa töiden keskeytymisen tai viivästyttää muita ura-
koitsijoita. Tavaran hankinta jälkeenpäin aiheuttaa yritykselle aina paljon lisäkustan-
nuksia. Tavaroita tilatessa tulee aina miettiä myös hävikkiä. 
 Useissa yrityksissä määrälaskenta suoritetaan edelleen tasokuvista käsin laskemalla. 
Eemelitekniikalla on käytössä Excel-taulukko (kuva 1), jolla se on saannut määriteltyä 
massalistat Eemeli Taloille urakoitaessa. Yritys on suunnitellut jokaiselle erityyppiselle 
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huoneelle perustason, jonka avulla sähkösuunnitelmaa lähdetään tekemään. Siinä on 
määritelty, mitä sähköpisteitä huonetyyppi sisältää. Näillä tiedoilla on tehty alustava 
sähkösuunnitelma ja saatu perustason määrät laskettua. 
 




Alustava suunnitelma käydään asiakkaan kanssa läpi. Asiakas voi halutessaan lisätä 
tai poistaa alustavan suunnitelman mukaisia sähköpisteitä. Halutut muutokset päivite-
tään tasokuviin sekä kirjataan erilliselle lisätyötaulukolle (Kuva 2). 
 
Kuva 2. Urakkalaskennan lisätöiden laskentataulukko 
 
 Ohjelmassa on paljon vikoja, koska siihen on tehty aika ajoin pieniä lisäyksiä. Lasken-
ta koostuu useista erillisistä taulukoista, jotka vaikuttavat toinen toisiinsa, joten koko-
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naisuutta on vaikea hallita. Lisäksi muutoksia ja päivityksiä tehtäessä ne on usein kir-
jattava useaan paikkaan. Lopulliset massalistat saadan taulukosta, joka laskee yhteen 
lisätyöt ja rakennuksen perustason määrät. Sen antamat massalistat (Kuva 3) eivät 
tällä hetkellä ole tarkkoja. Osa kalusteista tulee syöttää käsin taulukkoon muun lasken-
nan jälkeen. Taulukosta ei saada suoraan esimerkiksi tarvittavaa kehysten määrää, 
vaan ne täytyy edelleen laskea erikseen tasokuvasta. 
 
Kuva 3. Urakkalaskennan määrien laskentataulukko 
 
Jos kaikki muutokset eivät päädy määrälaskentakaavioon (Kuva 3) tilaukset ovat puut-
teellisia, mikä aiheuttaa myöhemmin ylimääräisiä kustannuksia. Määrälaskenta on jär-
kevintä tehdä valmiista tasokuvasta. Näin laskettaessa kohteeseen tehtävät muutokset 
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joudutaan päivittämään ainoastaan tasokuviin. Ennen tietyn työvaiheen tilauksen te-
kemistä massat on tehokasta laskea laskentaohjelmalla. Näin määrät ovat tarkkoja 
jälkeenpäin tehdyistä muutoksista huolimatta. 
QM Pro on CADS Planner -ohjelman sovellus määrälaskennan tekemiseen (Kuva 4). 
QM Pro:lla laskennan voi suorittaa eri muotoisista CAD-kuvista sekä esimerkiksi skan-
natuista PDF- tai JPEG-kuvista [5]. Laskenta scannatuista kuvista ei ole merkittävästi 
käsinlaskentaa nopeampaa, mutta muutamia etuja laskentatavassa on. Laskenta PDF-
kuvasta tapahtuu nastoittamalla. Kaikki samantyyppiset symbolit nastoitetaan kerralla, 
minkä jälkeen symbolille määritetään tuote. Etuna verrattaessa käsinlaskentaan on se, 
että tuotteet saadaan suoraan siirrettyä tilaukseen sekä urakan seurantaan. Symboleil-
le voidaan myös määrittää usean tuotteen paketteja. Esimerkiksi, jos ryhmässä on pis-
torasia, antennirasia sekä ATK-rasia, paketin kaikki tuotteet kehykset mukaan luettua 
voidaan määrittää symboliryhmälle. Kun määritys on kerran tehty, voidaan paketteja 
hyödyntää seuraavissa laskennoissa. Nastat, joille tuote on määritelty, muuttuvat 
vihreiksi. Määrittelemättömien symboleiden nastat näkyvät sinisinä. 
 
Kuva 4. QM Pro: Määrälaskenta PDF-kuvasta 
Todellinen laskentaohjelman hyöty saadaan, kun määriä lasketaan suoraan CAD-
kuvista (Kuva 5). Ensimmäinen laskenta kerta on suhteellisen työläs, mutta silti käsin-
laskentaa tehokkaampi. Laskeminen aloitetaan poimi-komennolla. Kun CAD-kuvasta 
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poimii yhden symbolin kaikki samantyyppiset symbolit aktivoituvat. Poimittujen symbo-
leiden kohdalle ilmestyy sininen lippu. 
 







Kuvasta poimituille symboleille määritetään tuotteet. Jos ohjelmasta halutaan kaikki 
hyöty, täytyy ennen tuotteiden määrittämistä ohjelmaan ladata OVT-hinnat. Tiedoston 
saa ladattua ilmaiseksi eri tukkureiden kotisivuilta. Se sisältää useimpien eri tukkurei-
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den tuotetietoja sekä tuotteiden hinnat. Tiedoston latauksen ja purkamisen jälkeen se 
tuodaan ohjelmaan (Kuva 6). 
 
 








Kun tiedosto on tuotu ohjelmaan, voidaan aloittaa poimittujen symboleiden tarvikkeiden 
määrittäminen (Kuva 7). Tuotteita voidaan etsiä nimen, kuvauksen tai tuotekoodin eli 
sähkönumeron avulla. Yhdelle symbolille voidaan määrittää haluttu määrä tuotteita. 
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Valitut tuotteet siirtyvät väilehden alareunassa sijaitsevaan ruutuun. Tarvikkeet hyväk-
sytään OK-painikkeella. 
 






Kun kaikki symbolit on määritelty eli laskenta on valmis, tehdyt määritykset on hyvä 
tallentaa ohjelmaan. Jos yritys urakoi samoilla tai lähes samoilla tuotteilla, seuraavaan 
laskentaan ei juuri kulu aikaa, koska ohjelmalla voidaan valita edellisellä laskentaker-
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ralla määritetyt tuotteet. Valikosta valitaan kaikki valitulle symbolille laskettavat tuotteet. 
Yksittäistä kytkintä laskettaessa tuotteiksi määritetään valittu kytkin ja sen lisäksi tarvit-
tava peitelevy. Jos esimerkiksi lasketaan vain kalusteita, kaikki metrimääräiset tarvik-
keet voidaan sammuttaa kuvasta (Kuva 8). Näin laskenta on selkeää ja tehokkaampaa. 
Selkeyttä lisää myös se, että metrimääräiset ja kappalemääräiset tuotteet saadaan 
täten eri tarvikelistoille. Sähköurakoinnissa väliseinäjohdotusvaiheen ja kalustuksen 
välissä kuluu aikaa, jolloin rakennustyömaalla ei sähkötöiden osalta tapahdu mitään. 
Tällä tavoin laskettaessa voidaan tilaukset tehdä sopivassa vaiheessa ennen kutakin 
työvaihetta. Tämä pienentää hävikkiä, koska asennustarvikkeet eivät ole työmaalla 
pitkiä aikoja. 
 




Kun kuvassa on jäljellä vain esimerkiksi kalustusvaiheessa laskettavia symboleita, voi-
daan koko kuva maalata ja valita kaikki symbolit kerralla laskentaan. Tämän jälkeen 
ohjelmasta voidaan valita komento: ”määritä tallennetuilla”. Mikäli edellisellä laskenta-
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kerralla kuvan kaikille symboleille on määritelty tuote, ohjelma määrittelee symboleille 
samat tuotteet ja laskee ne. Määrittelemättömät symbolit jäävät punaisiksi (Kuva 8). 
Kullekin määrittelemättömälle symbolille haetaan tuotteet, minkä jälkeen laskenta on 
valmis. Tuotteita määriteltäessä voidaan käyttää jo tallennettuja paketteja (Kuva 9). 
 






Kun laskenta on valmis, tiedot voidaan siirtää Excel-taulukkoon tai eri tarjouslaskenta-
ohjelmistoja varten tehtyihin tekstitiedostopohjiin. Tässä vaiheessa laskentatietoja voi-
daan ryhmittää eri ehtojen mukaan. Ryhmittely tapahtuu nostamalla yksi lajitteluperuste 
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ylemmäs irti muista (Kuva 10). Koska tilaukset on hyvä tehdä saadulla taulukolla, on 
tuotteet järkevintä ryhmittää sähkönumeron mukaan.  
 
Kuva 10. QM Pro: Tuotteiden ryhmittely 
Ohjelmalla voidaan laskea määrät eri urakointivaiheille. Tämä selkeyttää urakan seu-
rantaa. Ensimmäisellä laskukerralla määritellään kuvasta johdot ja symboleille välisei-
näjohdotusvaiheen tuotteet. Toisella laskentakerralla lasketaan kalustukseen tarvittavat 
tuotteet. Kun tuotteet lasketaan eri osissa, on tarvikkeet helppo tilata aina eri urakointi-
vaihetta varten. Määrittelyn tallentamisen jälkeen seuraavissa projekteissa laskentaan 
kuluu aikaa hyvin vähän, mikäli urakoidaan samoilla tuotteilla kuin edellisissä projek-
teissa. 
 Ohjelman avulla määrät pystytään siirtämään Ecomiin, jonka avulla on tavaran tilauk-
sia helppo tehdä. Yritys toimintatavastaan riippuen jakaa urakan Ecomissa eri osiin 
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tarjouksen postien avulla (Kuva 11). Postin alle yritys määrittää kunkin urakointivaiheen 
työt ja tarvikkeet. 
 







Ecomin avulla löydetään halvin tavaran toimittaja (Kuva 12). Ennen tietyn urakointivai-
heen tavaroiden tilausta on sen työvaiheen tarvikkeiden hinnat helppo päivittää. Tällä 
tavoin löydetään aina tukkuri, jolla on halvimmat hinnat. Tukkuliikkeissä on usein erilai-
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sia kamppanjoita ja hinnat muuttuvat usein esimerkiksi kuparin arvon muuttuessa. Hin-
tojen seuranta ilman minkäänlaista ohjelmistoa on hyvin työlästä. Ecomista tuotteet 
saadaan myös siirrettyä suoraan tilaukseen. Näin säästytään usealta eri työvaiheelta ja 
säästetään tavaran hankinnassa, kun tavarat tilataan aina halvimmalta tukkurilta. [1.] 
 
Kuva 12. Ecom: Halvimman hinnan määrittäminen 
 
4.2 Tarjoushinnan määrittäminen 
Tarjoushinnan määrittäminen on haastava työvaihe urakoinnissa. Hinta koostuu mo-
nesta pienestä osatekijästä, ja pienimpienkin työvaiheiden huomioon ottaminen tarjous-
ta määriteltäessä on tärkeää. Kokemus ja erilaiset laskentaohjelmistot tekevät tarjouk-
sen määrittämisestä helpompaa. Laskentaan on käytössä myös paljon erilaisia Excel-
taulukkopohjaisia laskentakaavioita (Liite 1). 
 







Urakointiin liittyviä sosiaalikustannuksia ovat kaikki työntekijään liittyvät pakolliset mak-
sut, kuten eläkemaksu, sosiaaliturva, lomarahat, yms. Sosiaalikustannuksien määrään 
on vaikea suoraan vaikuttaa. On kuitenkin mahdollista pyrkiä parantamaan työntekijöi-
den terveyttä tarjoamalla heille mahdollisuus esimerkiksi liikuntaseteleihin. Hyvässä 
fyysisessä kunnossa oleva työntekijä usein sairastaa vähemmän, mikä mahdollisesti 
vähentäisi näitä kuluja. 
Työmaan sijainti on tärkeä ottaa huomioon tarjousta tehdessä. Kaukana sijaitseva koh-
de aiheuttaa paljon lisäkustannuksia urakkaan. Kilometrikorvausten lisäksi on huomioi-
tava matka-aika ja tästä aiheutuviat työtuntikustannukset. Kaukainen sijainti voi aiheut-
taa lisäkustannuksia myös tavaran hankintaan. Jos urakoidaan kaukana sijaitsevia 
kohteita on hyvä miettiä onko mahdollista tehdä pidempiä työpäiviä. Pidemmät työpäi-
vät aiheuttavat joitain lisäkustannuksia, kuten esimerkiksi työntekijälle maksettavia päi-
värahoja, mutta muut kulut usein pienenevät näitä kustannuksia enemmän. 
Asennustyön lisäksi työkustannuksiin tulee huomioida kaikki työntekoon liittyvä toimin-
ta. Työkustannukset voidaan jakaa kolmeen osaan: 
 työnjohdon kuluihin 
 suunnitteluun 
 asennustöihin.  
Työn johtamiseen on varattava aikaa. Siihen kuuluu työmaiden valvonta ja urakan aika-
taulutuksen suunnittelu. Työnjohtajan on tiedettävä etukäteen, missä vaiheessa eri 
asennustyö suoritetaan, ja sovitettava aikatalut muiden urakoitsijoiden kanssa. Työn-
johtoon kuuluu myös kaikkien projektiin liittyvien työkuvien toimittaminen työmaalle. 
Tehtäviin kuuluu myös toimia tilaajan ja asentajien välisenä tiedonvälittäjänä. Työn 
johtamiseen kuuluu myös tavaroiden tilaukset ja toimittamiset työmaalle. 
Sähkösuunniteluun kuluu yrityksen resursseja. Sähkösuunitelmat voidaan tilata ulko-
puoliselta yritykseltä, jolloin kulujen määrittäminen on helppoa. Jos sähkösuunnittelu 
tehdään yrityksen sisällä, ovat kulut yleensä pienemmät. Suunnittelun hoitaminen yri-
tyksen sisällä sujuvoittaa jälkikäteen tehtävien muutosten viemistä sähkösuunnitelmiin. 
Suunnitteluun kuuluu aloituspalaveri tilaajan kanssa, palaverissa käydään läpi, mitä 
asennuksia asiakas kohteeseen haluaa. Suunnittelija suunnittelee kaikki projektin vaa-
timat piirrustukset kuten asemapiirrustuksen, josta tulevat ilmi maakaapelointivaiheen 
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työt, sekä tasokuvan, jossa näkyvät kaikki kohteen sähköpisteet ja kaapelointi. Hänen 
tehtävänään on myös suunnitella keskuskaaviot, joiden avulla asentaja kytkee keskuk-
set. 
Asennustyöt voidaan ryhmitellä eri työvaiheiden mukaan. Laskutusta on hyvä toteuttaa 
aina kunkin työvaiheen päätyttyä. Ensimmäinen työvaihe on sähköpääkeskuksen kyt-
kentä ja maakaapelointi. Maakaapelointi on hyvä tehdä yhteistyössä maaurakoitsijan 
kanssa. Seuraava urakan työvaihe on ennen valua tehtävät lattian putkitukset ja mah-
dollisesti ulkoseinien kaapelointi kohteesta riippuen. Kun lattiat on valettu ja väliseinät 
pystytetty, alkaa varsinainen johdotus, missä asennetaan koje- ja jakorasiat ja suorite-
taan loppukaapelointi. Kaapelointivaiheen jälkeen seuraa keskuksen asennus ja kyt-
kentä. Kun seinäpinnat ovat valmiina kytketään jakorasiat ja aloitetaan kalustusvaihe. 
Kokonaisuudessaan kaapelointivaihe ja kalustusvaihe vievät lähes saman verran työ-
tunteja riippuen kohteesta. Kalustamisen jälkeen suoritetaan käyttöönotto. Mahdollisiiin 
jälkitöihin on myös varauduttava, jos esimerkiksi kaikki laitteet tai kytkennät eivät ole 
kunnossa luovutushetkellä. 
Tarvikekustannuksien määrittäminen vaatii tarkkuutta. On oltava erityisen tarkka, että 
kaikki työhön tarvittavat kalusteet ja tarvikkeet tulee huomioitua. Metrimääräisten tar-
vikkeiden tarkka määrittäminen eli kaapelimäärien laskeminen on haastavaa. Uusilla 
suunnittelu- ja laskentaohjelmistoilla laskenta on tehokasta, mikäli suunnitteluvaihees-
sa on määritelty kaikkien kaapeleiden tyypit ja syöttöjen etäisyydet keskuksilta. Mikäli 
suunnittelu on asianmukaisesti tehty, kaapelimäärien laskeminen tasokuvasta esimer-
kiksi CADS Plannerin avulla onnistuu tehokkaasti. 
 
 
 Kuvasta voidaan sammuttaa kaikki sähköpisteet ja tämän jälkeen suorittaa laskenta. 
Laskentaa tehdessä myös hävikki on otettava huomioon. Jos kaapelimäärät eivät riitä 
työvaiheen loppuun suorittamiseen, aiheuttaa se merkittäviä lisäkustannuksia. Kaape-
leita on hyvä tilata mielelummin hieman liikaa, koska yli jääneet kaapelit voidaan hyö-
dyntää seuraavissa kohteissa. Jos yrityksellä ei ole käytössä laskentaohjelmia, on ko-
kemusperäinen kaapeleiden tilaaminen myös riittävän tehokasta.  
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Kalusteiden kustannusten määrittäminen vaatii myös paljon tietoa. Kalusteita tilatessa 
on otettava huomioon kaikki asennusvaiheen tarvikkeet. Esimerkiksi erilaisten kytkin- 
tai pistorasiaryhmien kehykset tulee ottaa huomioon. Antenni- ja ATK-kytkennöissä 
tarvittavat pienet komponentit tulee muistaa tilauksen yhteydessä. Lisäksi huomioon 
tulee ottaa erilaiset asennustarvikkeet, kuten ruuvit ja muut kiinnitystarvikkeet. Kaluste-
kustannuksiin on hyvä liittää pientarvikelisä, mikä kattaa kiinnitys yms. tarvikkeiden 
kustannukset. Kalustekustannuksissa voidaan saada helposti suuria säästöjä tarkas-
tamalla eri tukkureiden hinnat. Kaluste kalusteelta hintojen läpi käyminen on hyvin työ-
lästä, mutta hintoja voi kilpailuttaa esimerkiksi Ecom-tarjouslaskentaohjelmiston avulla. 
Kalusteiden kohdalla on myös hyvä varautua mahdolliseen hävikkiin, joka saattaa joh-
tua tavaroiden katoamisesta tai vaurioitumisista.  
Tarvikekustannuksia määriteltäessä on hyvä ottaa huomioon myös mahdollinen hinto-








Tarjouslaskenta voidaan suorittaa myös Ecomin avulla [2]. Laskeminen aloitetaan mää-
rittämällä ensin kaikki projektiin oletustiedot (Kuva 13). Näitä ovat edellä mainitut:  
 sosiaalikustannukset 
 työnjohtokustannukset 





 tarvikkeiden hinnan nousu 






Kuva 13. Ecom: Tarjouksen oletustiedot 
Oletustietojen määrittämisen jälkeen määritetään projektin työt ja tuotteet tarjouslas-
kennan aloitusikkunassa (Kuva 14). Ecomissa on valmiina erilaisia paketteja, jotka si-
sältävät tietyn asennuksen työn ja tuotteet. Paketteja voi myös itse rakennella hake-




Kuva 14. Ecom: Tarjouksen määrittäminen 
 
Projektin tuotteet on helppo tuoda laskentaojelmasta suoraan Ecomiin [3.]. Samalla 
saadaan kaikkien tuotteiden hinnat päivitettyä ja löydetään halvin tavaran toimittaja. 
Projektin töiden määrittämisen voi tehdä valitsemalla listoilta erilaisia valmiiksi määritel-
tyjä asennustöitä. Haku voidaan suorittaa määrittämällä pääryhmä ja alaryhmä tai ha-
kea tiettyjä töitä suoraan käyttämällä hakuavainta. Kun haluttu asennustyö löydetään 
hakemistosta, merkataan se aktiiviseksi ja hyväksytään työ Valitse-painikkeella (Kuva 
15). 
 Vaihtoehtoisesti voi käyttää kokemusperäistä tapaa työtuntien määrittämiseen ja kirja-
ta oletettu työmäärä suoraan eri posteille. Jälkimmäinen tapa säästää huomattavasti 
aikaa, ja muutaman suoritetun projektin jälkeen tarkkuudessa päästään myös samalle 




Kuva 15. Ecom: Töiden tuonti 
 
 
Urakoinnin kate tulee määrittää siten, että se mahdollistaa yrityksen toiminnan ja ker-
ryttää jokaisesta projektista yritykselle voittoa. Yrityksen katteen tulee kattaa myös 
kaikki ennalta arvaamattomat kulut. Myyntikate saadaan määriteltyä vähentämällä lii-
kevaihdosta muuttuvat kustannukset [4.]. Sähköalan urakointiyrityksillä katetuottopro-





Yrityksen alkuvaiheessa sähkösuunnittelun taso oli välttävää. Sähkösuunnittelun suorit-
ti ulkopuolinen yritys, jolla ei ollut riittävää ammattitaitoa. Suunnitelmat olivat monilta 
osin puutteellisia. Kuvista puuttui muun muassa kaapeliperkinnät sekä kaikki tarkenta-
vat tiedot, kuten esimerkiksi kalusteen pöly- ja kosteustiiveysluokituksesta kertova IP-
luokitus. Näistä syistä johtuen urakointivaiheessa tuli jatkuvasti miettiä, toimiiko suunni-
teltu ratkaisu vai tarvitseeko suunnitelmiin tehdä muutoksia. Tämä teki urakoinnista 
hyvin hidasta, koska suunnitelmiin ei pystytty luottamaan. Suunnitelmiin tehdyt muu-
tokset kirjattiin usein vain työmaalla sijaitsevaan tasokuvaan, mikä saattoi jossain ura-
kan vaiheessa hukkua tai mennä käyttökelvottomaksi. Tällöin osa suunnitelmiin teh-
dyistä muutoksista ei välttämättä päätynyt lopullisiin tasokuviin. 
Nyt yrityksen sähkösuunnittelusta vastaa yrityksen sisäinen henkilö. Sähkösuunnittelua 
on pyritty kehittämään jatkuvasti yrityksen kuukausittaisten kehityskeskusteluiden avul-
la. Näissä työntekijät ovat voineet antaa suoraa palautetta ja kehitysideoita säh-
kösuunnittelijalle. On keskitytty parannusehdotuksiin, jotka nopeuttaisivat ja helpottaisi-
vat sähköurakointia työmaalla. Kuviin on lisätty paljon tarpeellista tietoa, kuten normaali 
asennustandardeista poikkeavia asennuskorkeuksia ja valaisimien tyyppitiedot positio-
numeroin. Valaisinlistat on laitettu näkymään tasokuvan reunaan, ja niihin on merkitty 
suoraan upotettavien valaisimien reiän halkaisija (Kuva 16). Nämä parannukset suju-
voittavat työtä työmaalla ja vähentävät työn keskeytyksiä niin asentajilta, kuin säh-
kösuunnittelijalta, koska asentajan ei tarvitse erikseen selvittää, mitä sähkösuunnittelija 




Kuva 16. Valaisinlista tasokuvan vieressä 
 
Sähkösuunnittelijat piirtävät lukuisia kuvia lyhyen ajan sisällä ja tulevat näin helposti 
sokeiksi omille virheilleen. Sähkösuunnittelun laatua on parannettu ja virheiden määrää 
vähennetty tarkistuttamalla tasokuvat vielä toisella henkilöllä ennen kuvien tulostusta. 
Tämä vähentää lopullista työmäärää, koska virheiden korjaaminen kohteen luovutus-
vaiheessa on hyvin työlästä ja aikaa vievää. 
Suunnitelmissa tapahtuu usein muutoksia vielä työn aloittamisen jälkeen. Aivan ehdot-
tomia takarajoja ei ole muutosten tai lisäämisien suhteen tehty, koska asiakkaiden tyy-
tyväisyys takaa työn jatkuvuuden. Lisätöistä pitää kuitenkin muistaa laskuttaa asiak-
kaalta riittävän paljon, koska useat jälkikäteen teetettävät lisäykset ovat hyvin aikaa 
vieviä.  
Kaikki yrityksen urakointiin liittyvät dokumentit ovat sähköisenä pilvipalvelussa. Kunkin 
työmaan kuvat ovat kyseisen projektin kansiossa, joihin kaikilla yrityksen työntekijöillä 
on pääsy. Jos esimerkiksi suunnittelija tekee sähkösuunnitelmaan lisäyksen tai muu-
toksen, näkee asentaja sen heti työmaalle saapuessaan omasta työpuhelimestaan tai 
tabletiltaan (Kuva 17). Jokaisesta kuvaan tehdystä muutoksesta tulee ilmoitus, ja asen-




Kuva 17. Suunnittelijan tekemä muutos tasokuvaan 
 
 
Jos suunnitteluvirhe huomataan työmaalla tai asennuksia joudutaan muuttamaan esi-
merkiksi kohteen rakenteiden vuoksi, voi myös asentaja merkata kalusteen siirron ku-
vaan ja tallettaa korjauksen pilvipalveluun (Kuva 18). Tämän jälkeen sähkösuunnittelija 
korjaa muutokset tasokuviin ja näin kaikki muutokset päivittyvät lopullisiiin kuviin. Tu-




Kuva 18. Asentajan tekemä muutos tasokuvaan 
 
6 Sähköurakan valmistelu 
6.1 Tavaran hankinta 
Tavaran hankinnassa yritys voi säästää useilla tavoilla. Useassa yrityksessä tavaran 
hankinta on melko alkeellisella tasolla. Tavaraa haetaan suoraan tukusta, mihin kuluu 
paljon aikaa. Hävikki on monilla yrutyksillä hyvin suuri. Pienissäkin yrityksissä hävikin 
määrä voi olla jopa 15 %:n suuruusluokkaa. Hävikillä tarkoitetaan tarvikemäärää mitä 
ei voida projektissa hyödyntää. Hävikkiä syntyy tarvikkeiden kulumisesta ja rikkoutumi-
sesta. Hävikiksi lasketaan myös esimerkiksi ylijäämä kaapelit, mitä ei voida hyödyntää. 
Tukkureiden hinnoissa on suuria eroja. Hyvin usein yritykset hankkivat tarvikkeet aina 
samalla totutulla mallilla eivätkä esimerkiksi kilpailuta tukkujen hintoja. 
Eemeli Tekniikan urakoinnin aloitusvaiheessa yritys tuhlasi valtavasti aikaa tavaran 
hankintaan. Määrälaskenta suoritettiin tasopiirrustuksista käsin, mikä on hyvin hidasta. 
Kiireessä laskettaessa laskennassa syntyy myös hyvin usein virheitä, joten tavaramää-
26 
  
rät ovat monesti vääriä. Tämä aiheuttaa turhia tukkukäyntejä, mikä on pois työntekijän 
työajasta. Alussa yritys suoritti myös tavaran keräilyn itse, mikä on myös aikaavievää. 
Urakoinnissa käytettiin myös useita eri kalustesarjoja. Tämä johti hävikin kasvamiseen, 
koska valmistuneesta kohteesta jääneitä tarvikkeita ei voitu hyödyntää seuraavissa 
kohteissa. Myös asennustehokkuus kärsi, koska tiettyä asennusrutiinia ei syntynyt, sillä 
asennustarvikkeiden tyypit vaihtelivat usein. 
Tavaramäärät saadaan tehokkaasti suoraan monilla suunnitteluohjelmistoilla. Ne voi-
daan laskea myös suoraan sähköisista tasokuvista ohjelmiston avulla. Useimmat oh-
jelmistot tietysti maksavat, joten on hyvä pohtia, kuinka suuria saavutettavat hyödyt 
ovat. Ohjelmistojen hankintakustannukset voivat olla korkeita, joten pienten yritysten ei 
ole välttämättä järkevintä hankkia viimeisintä ohjelmistoa. Jokaiselle yritykselle löytyy 
tehokkaampi laskentatapa, mikä lisää tarkkuutta ja vähentää työhön käytettävää aikaa. 
Tavaran tilaaminen suoraan työmaalle on usein järkevin tapa. Tällöin ohitetaan tavaran 
hankinnassa usea turha työvaihe. Yrityksen työntekijän tai työntekijöiden ei tarvitse 
ajaa tukkuun. Tässä säästetään turhia ajokilometrejä sekä ajamiseen ja keräilyyn kulu-
vaa aikaa. Tilaukset on helppo tehdä tukkuliikkeiden verkkosivuilla. Sähköisellä las-
kennalla saadut massaluettelot voidaan tehokkaasti siirtää suoraan tilaukseen esimer-
kiksi hyödyntämällä Ecom-ohjelmistoa. Tukkureiden sivuilla voi myös rakennella val-
miiksi erilaisia peruspaketteja, jotka voidaan tallettaa. Jos yrityksen urakointikohteet 
ovat hyvin samanlaisia, voi tämä olla jo riittävän tehokas tapa toimia.  
Tilaukset on hyvä suorittaa riittävän ajoissa, koska tavaran saatavuus voi olla heikkoa. 
Joidenkin tuotteiden kohdalla toimitusajat voivat olla jopa useita viikkoja. Mitä aikai-
semmin tilaus saadaan tehtyä, sitä varmemmin kaikki tarvikkeet ovat työmaalla halut-
tuna päivänä ja turhilta keskeytyksiltä säästytään. Kaikkea tavaraa ei ole viisasta tilata 
työmaalle kerralla, vaan tilaukset on hyvä suorittaa vaiheittain eri urakointivaiheen mu-
kaan. Näin tavaran varastoimiseen ei kulu turhia resursseja, eivätkä tavarat häviä tai 
vaurioidu työmaalla. 
6.2 Työvoima 
Tämänhetkisessä rakennusalan tilanteessa sopivan työntekijöiden määrän määrittämi-
nen erityisesti pienissä urakointiyrityksissä on vaikeaa. Töiden määrä saattaa vaihdella 
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todella rajusti. Yrityksen on hyvä pohtia tarkasti, kuinka monta vakituista työntekijää se 
voi pitää. Työtilanteen parantuessa tulee miettiä, käyttääkö määräaikaista työntekijää 
vai aliurakoitsijoita. Jokaisesta urakasta on hyvä suorittaa riittävän yksityiskohtaista 
seurantaa, josta työtehokkuus saadaan helposti selville. Liian yksityiskohtainen seuran-
ta taas hidastaa työntekoa toistuvan raportoinnin vuoksi. Seurannan tarkastelu tulee 
myös entistä raskaammaksi. 
Tehokkaasti toimivan yrityksen kohdalla tilanne on helpompi. Kun yritys toimii tehok-
kaasti, voittaa se urakoita helpommin itselleen. Oman hinnoittelun kautta työmäärää on 
helpompi pitää tasaisena läpi vuoden. Tällöin työntekijöiden määrä on helppo määrit-
tää, eikä aliurakoitsijoita tai määräaikaisia työntekijöitä tarvitse käyttää niin usein. Uu-
sien työntekijöiden palkkaaminen on aina riski, koska työtehokkuudesta tai työn laadus-
ta ei ole takuuta. 
6.3 Aikataulutus 
Toimivan aikataulun laatiminen on yksi urakointiyrityksen haastavimmista tehtävistä. 
Toimivalla aikataululla yrityksen toiminta on sujuvaa ja sitä on helpompi suunnitella 
pidemmälle eteenpäin. Hyvin suunnitellulla aikataulutuksella yritys voi säästää hyvin 
paljon. Sen kehittäminen on haastava ja pitkä prosessi, koska siihen liittyy monia vai-
keasti ennustettavia muuttujia. Rakennusurakkaan vaikuttaa usein monta eri osapuolta. 
Eri urakkavaiheiden aloittamisajankohdat riippuvat toisen työvaiheen valmistumisesta. 
Aikataulutuksen kehittäminen lähtee toimivasta seurannasta. Kun toimintaa on seurattu 
riittävän pitkään sopivalla tarkkuudella, saadaan helposti määriteltyä tiettyyn urakka-
vaiheeseen kuluva aika. Jos samankaltaisissa projekteissa samaan työvaiheeseen 
kuluu huomattavan paljon enemmän aikaa, on toiminnan kehittämiseksi syytä selvittää, 
mistä viivästys on johtunut. Jos laskenta ei ole kokemusperäistä, usein myös urakan 
vaiheille määritellään liian tiukat aikataulut. Tämä johtuu usein siitä, että työssä ei oteta 
huomioon kaikkea työn tekemiseen liittyvää toimintaa. Itse työvaiheen suorittamisen 
lisäksi työhön liittyy paljon muita tehtäviä. Työtarvikkeet ja työkalut on etsittävä ja tuo-
tava työn suorituspaikalle. Töiden välissä tapahtuvaan liikkumiseen voi kulua huomat-
tavasti aikaa. Muiden urakan osapuolien työ tai tarvikkeet saattavat huomattavasti hi-
dastaa työn kulkua. Työkalun tai tarvikkeen vaurioituminen viivästyttää työtä. Myös 
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mittausvirheet, tai muut inhimilliset virheet lisäävät työhön kuluvaa aikaa. Työstä aiheu-
tuvat roskat on myös kerättävä pois. 
 Työhön liittyy itse työtehtävän suorittamisen lisäksi useita vaiheita, jotka tulee ottaa 
huomioon aikataulua suunniteltaessa. Jos aikataulut suunnitellaan liian tiukoiksi, tulee 
myöhästyksiä, jotka mahdollisesti vaikuttavat muiden osapuolien aikatauluihin, koska 
tiettyjä urakan vaiheita ei voida suorittaa samanaikaisesti. Näin ollen useilta osapuolilta 
kuluu turhaan resursseja, ja koko projekti viivästyy.  
Työntekijöiden ja yrityksen joustavuudella voidaan usein paikata ennalta arvaamatto-
mia tilanteita aikataulussa. Jos työntekijä on tyytyväinen työnantajaan, hän mitä luulta-
vimmin auttaa ongelmatilanteessa. Mikäli työt eivät lähes koskaan valmistu ajoissa, on 
syytä korjata aikataulutusta tai toimintatapaa. Työntekijöiden joustavuudella voidaan 
myös säästää tilanteissa, joissa tietyn urakointivaiheen loppuun saattaminen jäisi kiinni 
muutamasta ylityötunnista. Jos työntekijä suorittaa työn kerralla loppuun, säästytään 
huomattavilta matkustuskustannuksilta, jos kohde sijaitsee kaukana. Molemminpuoli-
nen jousto takaa työn sujuvuuden. 
 
7 Urakointi 
7.1 Työn laatu 
Työn laatu on urakoitsijan käyntikortti. Kun urakoitsija hoitaa urakan siististi ja laaduk-
kaasti, takaa se urakoiden jatkuvuuden. Jos sama rakennuttaja aloittaa uuden projek-
tin, on hyvin todennäköistä, että hän valitsee saman urakoitsijan, jos työ viime kohtees-
sa on hyvin hoidettu. Jokaisella yrityksellä on oma verkosto, ja rakennusalalla sana 
leviää nopeasti. Erityisen nopeasti sana leviää nykypäivänä erilaisten blogikirjoitusten 
muodossa tai sosiaalisen median kautta, vaikka kyseessä olisikin yksityinen rakennut-
taja. Työnlaatua on jokaisen hyvä pyrkiä jatkuvasti parantamaan. Kun eri työvaiheet 
tulevat entistä tutummiksi ja rutiininomaisemmiksi, on entistä helpompi kiinnittää huo-
miota pienempiin yksityiskohtiin. Työn laatu on yritykselle erittäin tärkeä asia. 
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Työn laatua voidaan parantaa myös hankkimalla laadukkaampia komponentteja tai 
kalusteita. Tuotteet kehittyvät koko ajan ja markkinoille tulee uudenlaisia asennustar-
vikkeita. Komponenttien laaduissa on suuria eroja. Esimerkiksi lamppujen valinnalla 
voidaan parantaa asennusten kestävyyttä. Aika ajoin on hyvä pohtia ja kokeilla uuden-
laisia vaihtoehtoja. Kokonaisuuden miettiminen on myös hyvin tärkeää. Ehyt koko-
naisuus antaa laadukkaamman vaikutelman. 
7.2 Työn tehokkuus 
Työn tehokkuutta voidaan parantaa useilla tavoilla. Työn tehokkuutta yritetään paran-
taa usein hyvin yksinkertaisella tavalla. Työvaihetta voidaan nopeuttaa ainoastaan si-
ten, että pyritään tekemään asia samalla tavalla kuin viime kerralla, mutta nopeammin. 
Tämä on huono lähestymistapa erityisesti sähköurakoinnissa, koska asennusvirheiden 
sattuessa voivat ne olla hengenvaarallisia. Liian suureen nopeuteen pyrittäessä virhei-
den määrä kasvaa ja asennusten laatu heikkenee. Pienien virheiden korjaaminen 
myöhemmässä vaiheessa saattaa olla hyvin aikaa vievää. 
Tehokkuuden parantamista kannattaa lähteä pohtimaan laajemmin. Työtarvikkeiden ja 
työkalujen järjestäminen lisäävät tehokkuutta, kun järjestystä pidetään yllä. Tavaroiden 
ollessa tietyillä paikoilla säästytään turhalta kävelyltä ja etsimiseltä. Työvaiheiden jär-
jestyksellä voidaan parantaa työtehokkuutta. Kaikki samantyyppiset asennukset on 
hyvä suorittaa kerralla. Kaapelointivaiheessa voi esimerkiksi juoksemisen sijaan viedä 
kahta kaapelia kerrallaan, jos ne ovat menossa läheisiin paikkoihin. Siivoamista voi 
suorittaa koko ajan työn ohessa. Taukojen ajankohtaa on hyvä miettiä, jos mahdollista, 
koska tauon jälkeen työn aloittaminen vaatii aina hieman aikaa ennen kuin se alkaa 
sujumaan samalla tahdilla kuin ennen taukoa. Työvaihe on aina hyvä suorittaa kerralla 
loppuun. 
Asennustapojen kehittämistä on hyvä miettiä mahdollisimman usein. Uusia ideoita voi-
daan jakaa työntekijöiden kesken esimerkiksi palavereissa. Oma asennustapa ei vält-
tämättä ole paras. Uusia asennustekniikoita on hyvä kokeilla. Usein vasta sen jälkeen 
tietää parhaan mahdollisimman tavan. Uusia asennustapoja kokeiltaessa on hyvä tie-
dostaa, että pitkään käytössä ollut rutinoitunut tapa saattaa alussa olla uutta tehok-
kaampi ennen kuin uusi tapa tulee tutuksi. 
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7.3 Työn mukavuus 
Työn mukavuus on yksi merkittävämpiä työtehokkuuden lisäämisen keinoja. Siihen 
useissa yrityksissä keskitytään aivan liian vähän, koska sen vaikutuksia on paperilla 
vaikea havaita. Työn mukavuuteen voidaan vaikuttaa useilla tavoilla. Kuluneilla tai rik-
kinäisillä työvälineillä työskenteleminen aiheuttaa usein turhautumista, mikä saattaa 
kertautua useasti työpäivän aikana. Turhautuneena virheitä sattuu paljon enemmän, 
mikä laskee työn tehokkuutta. Monien perustyökalujen hinnat ovat hyvin pienet verrat-
tuna niistä saataviin hyötyihin. Kun työkalut pidetään riittävän hyvässä kunnossa, työn 
mukavuus ja tehokkuus paranee. Työvaatteiden ja erityisesti työkalujen kunnon merki-
tys on todella tärkeä. Sen lisäksi että uusilla työvälineillä työn suorittaminen on usein 
tehokkaampaa, se myös tuo useille asentajille mielihyvää, mikä taas parantaa työmoti-
vaatiota. Työn mukavuutta voidaan parantaa myös miettimällä jatkuvasti helpompia 
asennustapoja haastavien asennusten kohdalla. Uuden työtavan keksimisen jälkeen 
on se hyvä jakaa muiden asentajien kesken esimerkiksi palaverin yhteydessä. 
Yrityksen työntekijöiden väliset suhteet ovat todella tärkeässä roolissa. Työn mielek-
kyyteen voidaan vaikuttaa joustavuudella. Omalla kohdallani olen huomannut, että 
joustavuus on yksi merkittävimpiä työmukavuuden lisääjiä. Kun työntekijä otetaan 
huomioon, hänellä on huomattavasti mukavampi työskennellä yrityksessä, mikä takaa 
jouston myös toiseen suuntaan. Näin yrityksen on helpompi toimia, kun työmäärät vaih-
televat. Työntekijöiden välisiin suhteisiin ja viihtymiseen ylipäätään voidaan vaikuttaa 
myös erilaisilla virkistys päivillä. Ihminen viettää töissä hyvin suuren osan elämästään, 
ja jos hän viihtyy töissä, on sillä hyvin suuri vaikutus mieleen. Hyvällä mielellä työnteki-
jän työteho helposti tuplaantuu, jos asetetaan vastaan työskentely huonolla mielialalla. 
Tärkeitä asioita on myös avoimuus yrityksen sisällä. Jokaisen asentajan pitää pystyä 
kommunikoimaan johdon kanssa. Kun asioista pystytään puhumaan ja mieltä painavia 






8.1 Työn aikainen seuranta 
Työnaikaisella seurannalla voidaan vähentää urakan kokonaiskustannusta. Hyvin 
suunnitellulla seurannalla havaitaan työmaalla tapahtuneet virheet ja puutteet ajoissa ja 
ne pystytään korjaamaan vaiheessa, jossa ne eivät aiheuta suurta työmäärää. Työmail-
la on lähes aina kiire, joten virheitä sattuu lähes jokaisessa projektissa. Jokaisen asen-
tajan on koko ajan seurattava oman työnsä jälkeä. Omia virheitä on usein vaikea huo-
mata. Tämän vuoksi työn aikaista seurantaa on hyvä suorittaa myös toisen työntekijän. 
8.2 Käyttöönottotarkastus 
Käyttöönottotarkastukseen on tehty muutamia käytännön parannuksia mittausten hel-
pottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Erityisesti valaisinpistorasian mittaus oli osoittautunut 
monesti hyvin hankalaksi sekä aikaa vieväksi. Erityisesti jos valaisinpistorasiat ovat 
sijainneet hyvin korkealla. Työ on pitänyt suorittaa tikapuilta, ja kolmen erillisen mitta-
pään saaminen oikeisiin kohtiin on ollut haastavaa. Työn nopeuttamiseksi on kehitelty 
teleskooppivarsi, jonka päässä on kattokoukkuun sopiva pistoke, ja alaosassa paikat 
mittalaitteen johtimille. Työn suorittaminen on helpompaa, eikä tikkaita tarvita 
Käyttöönottotarkastuksen dokumentointia on parannettu. Mittaustulokset syötetään 
suoraan tabletille yksinkertaiseen taulukkoon (Liite 2) paperivihkon sijaan. Valmiin poh-
jan vuoksi tulosten kirjaaminen tabletille on nopeampaa ja tulosten lukeminen selkeää. 
Mittausten suorittamisen jälkeen taulukko ladataan pilvipalveluun työmaakohtaisen 
kansion alle. Tällöin vihkon tai tarkistuspöytäkirjan häviäminen ei aiheuta mittaustulos-




9 Sähköurakan jälkitoimet 
9.1 Taloudellinen loppuselvitys 
Projektin taloudellinen loppuselvitys on tärkeä tehdä, jos yritys pyrkii kehittämään toi-
mintaansa. Mitä yksityiskohtaisemmin yritys pitää kirjaa sähköurakan aikana eri han-
kinnoista ja kuluista, sitä hyödyllisempi loppuselvityksestä tulee yrityksen toiminnan 
kehittämistä ajatellen. Kun yritys muuttaa toimintatapaa urakoiden välissä, voidaan 
kahden eri urakan loppuselvityksestä tarkastella, onko toimintatavan muuttamisesta 
ollut hyötyä. Loppuselvitys on myös hyvä työkalu yrityksen tarjouslaskennan kehittämi-
seen. Kun loppuselvityksestä pystytään erottelemaan eri työvaiheiden todelliset kus-
tannukset, voidaan aika ajoin tarkastella, vastaavatko ne laskennasta saatavia arvoja. 
Jos poikkeavuuksia löytyy, on tarkasteltava, mistä erot johtuvat, ja tarkennettava tar-
jouslaskentaa. Taloudellisesta loppuselvityksestä nähdään helposti myös esimerkiksi 
hävikin suuruus. Jos hävikki on merkittävä, on syytä selvittää mistä tämä johtuu.  
Liian yksityiskohtainen loppuselvitys aiheuttaa paljon kustannuksia. Tekeminen on hy-
vä pitää useimmissa projekteissa yleisellä tasolla. Näin selvityksen tekeminen ei aiheu-
ta turhia kustannuksia yritykselle. Jos esimerkiksi urakkalaskentaan tarvitaan tarken-
nusta, voi joistakin projekteista tehdä hyvinkin yksityiskohtaisia selvityksiä. Loppuselvi-
tyksen tekemiseen on olemassa helpottavia työkaluja. Esimerkiksi Ecom-ohjelmiston 
avulla saadaan loppuselvitys tehtyä tehokkaasti, jos ohjelmistoa käytetään muutenkin 
yrityksen palkanlaskentaan ja urakkalaskentaan. 
9.2 Jälki- ja vuosikorjaukset 
Jälki- ja vuosikorjaukset tulee ottaa huomioon jo tarjousta tehdessä. Niistä tulee sopia 
hyvin yksityiskohtaisesti asiakkaan kanssa sopimusta tehdessä. Takuu noudattaa 
yleensä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Takuuaika on normaalisti 1 - 2 vuotta. 
Tänä aikana urakointiyrityksen tulee korjata tai korvata rikkoutuneet laitteet tai urakan-
suorituksessa tapahtuneet virheet. Virheiksi ei kuitenkaan lueta normaalia kulumista tai 




Takuuajan päättyessä suoritetaan takuutarkastus. Tarkastuksen saa suorittaa aikaisin-
taan kuukautta ennen takuuajan päättymistä, ellei toisin ole sovittu. Vuosikorjauksia 
varten on määritelty vakuus, jonka suuruus on yleisten sopimusehtojen mukaan kaksi 
prosenttia. Vakuuden suuruus voidaan myös määrittää kahdenvälisellä sopimuksella. 
Vakuus lasketaan urakan arvonlisäverottomasta hinnasta. Vakuudella varmistutaan, 
että asiakas pysty korjauttamaan mahdolliset viat käyttäen toista yritystä, jos urakan 
suorittanut yritys ei pysty niitä korjaamaan. 
Jälki- ja vuosikorjauksien hoitaminen kunnolla on erityisen tärkeää tämän päivän raken-
tamisessa. Jos yritys ei hoida jälkitoimia kunnolla, leviää tieto hyvin nopeasti erilaisten 
blogikirjoitusten ja sosiaalisten medioiden välityksellä, ja yritys menettää maineensa 
nopeasti. Kun työt hoidetaan nopeasti ja reilusti, voi asiallinen toiminta tuoda lisää töitä. 
9.3 Projektin jälkiarviointi 
Projektin valmistumisen jälkeen on hyvä pitää sisäinen palaveri, johon osallistuu mah-
dollisimman moni urakkaan osallistunut henkilö. Palverissa jokaisen olisi hyvä tuoda 
ilmi, mitkä asiat menivät hyvin, ja tuoda esille ne asiat, jotka tuntuivat hankalilta tai jois-
sa olisi parantamisen varaa. Yhdessä moniin asioihin saadaan useita parannusehdo-
tuksia ja toimintaa saadaan kehitettyä. Jos toimintamalleja on muutettu, kyseisen pro-
jektin kohdalla on hyvä käydä läpi, miten ne on vaikuttanut urakan sujuvuuteen ja kus-
tannuksiin. 
Jälkiarvioinnissa on valmistunutta projektia hyvä verrata aikaisempiin samankaltaisiin 
projekteihin. Arvioinnissa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota ajan käyttöön eli sii-
hen, kuinka paljon eri työvaihe on vienyt työtunteja, ja verrata määriä toisten projektien 
kesken. Jos samankaltaisten projektien työmäärät poikkeavat huomattavasti toisistaan, 
tulee syitä selvittää palaverissa. 
Työmäärien seuranta on helppoa erilaisten ohjelmistojen avulla. Ohjelmia on tarjolla 
lukuisia. Kokonaisvaltaisen ohjelmistopaketin saa esimerkiksi Ecomilta, joka helpottaa 
yrityksen toimintaa lähes kaikilla osa-alueilla. Eniten hyötyä ohjelmistokokonaisuudesta 
saa, kun käyttöön ottaa mahdollisimman monta ominaisuutta. Kun Ecomia käytetään 
yrityksen palkanlaskentaan, saa esimerkiksi työtuntien määrät siirrettyä eri projekteille, 
mikä helpottaa jälkiarvioinnin tekemistä. Ecomin palkanlaskennassa työntekijä merkkaa 
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itse työtunnit projektille, joten niitä ei tarvitse kirjata useaan kertaan (Kuva 19). Työtun-
nit voidaan merkata myös puhelimella Ecomin mobiilisovelluksen avulla heti työpäivän 
päätyttyä. Tämä lisää tarkkuutta, koska tehdyt työt ovat vielä tuoreessa muistissa. 
 
 
Kuva 19. Ecom: Työtuntien merkkaus  
 
 
Jokaiselle projektille tehdään lähete (Kuva 20). Läheteriville kertyvät kaikki projektiin 
liittyvät tarvikenoudot ja tilaukset. Sinne kirjautuvat myös projektille merkatut työtunnit. 
Näitä määriä on helppo vertailla tarjouslaskentalaskentavaiheessa saatujen määrien 
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kanssa. Läheterivin avulla on jälkeenpäin helppo tarkastella hävikin suuruutta kunkin 
projektin kohdalla. 
 




Yrityksen kannattavuuden parantaminen on monesti hidas prosessi. Se vaatii aikaa ja 
pitkäjänteisyyttä. Se on yleensä pieniltä tuntuvien parannusten ja kehitysten summa. 
Yrityksen toimintaa on katsottava mahdollisimman laaja-alaisesti ja yksityiskohtaisesti. 
Jos kannattavuutta halutaan parantaa, on osattava tarkastella koko prosessia, mutta 
myös jokaista prosessin osaa yksityiskohtaisesti. 
Jos kiristyvillä markkinoilla haluaa pärjätä, on toimintaa kehitettävä jatkuvasti. Monilla 
yrityksillä on toimiva rakenne ja toimintatapa, joten ne eivät viitsi lähteä muuttamaan 
niitä. Toimintatapojen kehittäminen vaatii yleensä aikaa, ja tässä tapauksissa aika on 
36 
  
rahaa, eli työntekijöiden työtunteja. Jokainen projekti on omanlaisensa, mutta ne toista-
vat itseään hyvin monilta osin. Jos esimerkiksi tunnin kehityspalaverilla saadaan josta-
kin urakan vaiheesta säästettyä tunti, hyödyt kertautuvat ajan kuluessa. Tehokkaampi 
työskentely mahdollistaa myös alempia urakointihintoja, mikä mahdollistaa yrityksen 
kasvamisen, koska taloon saadaan enemmän urakoita. Tällöin toimintatapojen kehityk-
sen hyödyt taas moninkertaistuvat. Toiminnan kehittäminen on riskin ottamista. Joskus 
palvereista saatu hyöty on hyvinkin merkittävä. Joillakin kerroilla palaveri ei välttämättä 
ole kovinkaan merkityksellinen. Totuus kuitenkin on, että vanhoja kaavoja toistavat 
yritykset jäävät ennemmin tai myöhemmin innovatiivisten ja uusiutuvien yritysten jal-
koihin. 
Yrityksessä on otettu käyttöön kuukausittainen noin kahden tunnin palaveri, jossa voi-
daan käydä kaikkia yrityksen asioita läpi. Firman sisäinen kommunikaatio toimii hyvin ja 
kaikista asioista voidaan puhua avoimesti. Palavereissa asentajat antavat suunnittelijal-
le parannusehdotuksia, jotka helpottaisivat työn sujuvuutta. Lisäksi jaetaan asentajien 
kesken työtekniikoita, jotka voivat parantaa muiden asentajien työtehokkuutta tai työn 
mukavuutta. 
Työn tehokkuuden parantaminen ja työmäärän lisääminen eivät ole ainoita kannatta-
vuuden parantamisen keinoja. Kaikki tekniikan alat kehittyvät nykypäivänä vauhdilla. 
Esimerkiksi valaistuksessa ja valaistuksen ohjauksessa on tapahtunut nopeaa kehitys-
tä viimeisten vuosien aikana. Jos yritys pystyy erottumaan massasta esimerkiksi tar-
joamalla uuden tekniikan mahdollistavia viimeisimpiä ratkaisuja, mahdollistaa se yrityk-
selle korkeamman hinnoittelun, koska kaikki yritykset eivät näitä ratkaisuja pysty tar-
joamaan. Tämäkin tietysti vaatii yritykseltä riskinottoa ja halua kehittyä. Myös mahdolli-
siin epäonnistumisiin uusien ratkaisujen käyttöönotossa on varauduttava. 
Tänä päivänä urakoinnin eri vaiheisiin on jo olemassa monia erilaisia apuvälineitä. 
Esimerkiksi laskentaan on tarjolla erilaisia ohjelmistoja työvaiheen tehostamiseksi. En-
nen toiminnan kehittämisvaihetta on kuitenkin otettava huomioon sen kannattavuus. 
Aina ei välttämättä ole kannattavinta hankkia viimeisintä sovellusta kyseiseen tehtä-
vään, koska usein ne ovat kalleimpia. On otettava huomioon yrityksen nykyinen tilanne. 
Kuinka suuri yritys on? Millainen potenttiaali yrityksellä on kasvuun? Kuinka paljon hyö-
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